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A projekt címe:
„PALÓCFÖLDI LÁDAFIÓK” – Építő közösségek Salgótarján térségében

TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0058

József Attila Művelődési és Konferencia Központ Salgótarján
                                                                                                             Sándor Mária
                                                                                                       YAY4KO
                                                                                                       műszaki menedzser szak
                                                                                                       távoktatás tagozat
                                                                                                       2010/2011. tanév 2. félév
                                                                                                             85. csoport
A cég bemutatása és a projekt ismertetése
A József Attila Művelődési és Konferencia Központ Nógrád-megye legnagyobb, 45 éves múlttal rendelkező Salgótarján központjában elhelyezkedő közművelődési intézménye, amely jelentős szerepet játszik a térség kulturális életében. Otthont adunk a civil szervezeteknek, művészeti csoportoknak, szervezzük a városlakók szabadidős programjait, színházi és zenei életét, kávéházat, galériát működtetünk. Folyamatosan szervezünk kiállításokat (fotó, rajz stb.), színházi előadásokat, mind a felnőttek, mind a gyerekek számára. A közösségi színterek hatékonyabb kihasználásával következetesen nyitottunk a fiatalabb korosztály felé.
Tagintézményünk az ifjúsági szakfeladatokat ellátó Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda. A projekt ifjúsággal kapcsolatos képzéseit a SITI munkatársaival, illetve az irodával szorosabb kapcsolatot tartó szakemberek segítő közreműködésével szervezzük meg. Gondolunk itt a szociális készségfejlesztő foglalkozásokra, melynek célcsoportja a fogyatékkal élők, roma fiatalok, veszélyeztetett (kockázatkereső) fiatalok, fiatal munkanélküliek csoportjai. Másik SITI-ben megvalósuló programunk a kríziscsoport foglalkozás. Célunk, hogy a szolgáltatást igénybe vevők problémakezelési készsége javuljon, életükben pozitív változás álljon be, továbbá, hogy a diákok körében mérséklődjön a deviáns magatartási formák előfordulásának aránya és nőjön az iskolai közösség megtartó ereje. A program keretében a professzionális segítők az adott iskolában tanuló diákok, azok családja, illetve az egész iskolaközösség számára könnyen elérhető, személyes támogatást biztosítanak. A foglalkozás indirekt módon, speciális témákon, tevékenységeken, különböző tanulási módszereken, a gyerekek, megismerésén keresztül segít elsajátítani az emberek közötti különbözőségek természetes elfogadását, a tolerancia, empátia, együttérzés készségeinek kialakítását.
József Attila Művelődési és Konferencia Központ konzorciumi partnereivel, a J. L. SEAGULL Szakképző Iskolával és a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft-vel a Nemzeti Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának kereteiben pályázatot nyújtott be „Palócföldi ládafiók"- Építő közösségek Salgótarján térségében címmel, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 71. 420. 490 Ft összegű támogatásban részesített.
A projekt 2010. december elsején indult és 2012. június 30-áig tart, ami a 20-22%-os munkanélküliségi rátájú Salgótarján városban és annak kistérségeiben valósul meg. A célterület települései társadalmi és gazdasági statisztikáikat tekintve az utolsó helyeken állnak.

A 19 hónap alatt közel 1600 fő vesz részt a különböző formális és nem formális képzési alkalmakon, közel 100 szakembert vonnak be oktatóként, foglalkozásvezetőként. A konzorcium vezetője a József Attila Művelődési és Konferencia Központ.
A JAMKK a projekt kapcsán a potenciális közönség azon csoportját tudja bevonni a nem formális és informális, különböző kompetenciákat fejlesztő programokba, szolgáltatásokba, amelyek hosszabb távon elősegítik a térségben megmaradást, az életkortól független célcsoportok tudásának fejlesztését, azokét, akik elégtelen egzisztenciális helyzetüknél fogva anyagiakat sem tudnának áldozni a projekt által kínált tevékenységekre.
A program megvalósításának időtartama:
19 hónap: 2010. 12. 01.– 2012. 06. 30.
A projekt célja:
· a bevont hátrányos helyzetű fiatalok, felnőttek élethelyzetének javítása - a képzések, egyéb szolgáltatások, képességeik fejlesztése révén - munkaerő-piaci esélyeinek növelése
· a fiatalok helyi kötődésének, környezettudatosságának erősítése
· a lakosság digitális és nyelvi kompetenciájának fejlesztése, munkaerő-piaci helyzetének javítása
· természeti és kulturális örökségünk minél szélesebb körben történő megismertetése
A program közvetlen célkitűzései:
· az elektronikus "írástudás" terjesztése képzők képzésével, az információ elérésének javításával, Info-Centrum kialakításával,
· a formális és informális képzési programok elérhetőségének javítása, a tájékozottság növelése,
· olyan kompetenciafejlesztő kreatív műhelyek, szakkörök, foglalkozások, táborok megvalósítása, melyek serkentik a helyben élők "kultúrafogyasztását", közösségeket építenek, segítenek felfedezni az ismeretszerzés és készségfejlesztés izgalmát, belső motivációt alakítanak ki a tanulásra, hangsúlyozzák természeti, táji adottságaink, valamint az itt élők történelmének, hagyományainak egyediségét és értékét, ezekre alapozva perspektívát, pozitív jövőképet kínálnak, megvalósításukhoz pedig a vállalkozói- és kezdeményezőkészséget is fejlesztik. A fiatalkorú és felnőtt lakosság körében cél az egymás elfogadására, a kulturális különbségek megbecsülésére, természeti, földtudományi és kulturális értékeink megóvására és fenntartható hasznosítására irányuló beállítottság és viselkedésminták kialakítása.
Akiknek a program szól:

A projektben közel 1600 fő kedvezményezett vesz részt, elsősorban hátrányos helyzetű; rendszeres munkát nem végző regisztrált és tartós munkanélküliek; alacsony végzettségűek; romák; fogyatékkal élők; GYES-en, GYED-en, GYET-en lévők; 50 év felettiek; a felnőttképzés, nonformális, informális tanulás iránt érdeklődők; közoktatási intézményben tanuló fiatalok, általános- és középiskolai tanuló; munkavállalók; álláskeresők; inaktívak.
Tervezett programjaink részletes bemutatása:

Bábszakkör

Megvalósítás ideje: 2011. október - december

6 alkalommal, alkalmanként 2 órában, kétheti rendszerességgel

Célcsoport: általános iskolai diákok, vagy/és tanulásban akadályozott diákok

Családi hétvégék 

Megvalósítás ideje: 2011. május - 2012. június

Havi 1 alkalommal

Célcsoport: 5-10 éves korosztály és szüleik

Diák írók- diákköltők szakköre

Megvalósítás ideje: 2012. január  - március

6 alkalommal, alkalmanként 2 órában, kétheti rendszerességgel

Célcsoport: közoktatási intézményben tanuló tehetséges fiatalok

Drámapedagógia szakkör

Megvalósítás ideje: 2011. március - május

6 alkalommal, alkalmanként 2 órában, kétheti rendszerességgel

Célcsoport:15 fő hátrányos helyzetű tanuló (a szülők munkanélküliek; sokgyermekes családok; GYIVI-sek), általános iskolás, felső tagozatos tanulók

Drámapedagógia táborok

Megvalósítás ideje: 2011. június és 2011. augusztus

táboronként 6 nap

Célcsoport: Táboronként 15 fő
1. tábor: GYIVIS, felső tagozatos (5-8. o.) fiatalok, akik a szakkörön részt vettek.

2. tábor: Tehetséggondozó tábor 14-18 éves korig

INFO centrum 

Megvalósítás ideje: 2012. január - 2012. június

KölyökZUG

Megvalósítás ideje: 2011. február - 2011. május

heti egy alkalommal 45 perces időtartamban

Célcsoport: 5 fő, 5-7 éves korú gyermekek

Kríziscsoport

Megvalósítás ideje: 2011. október - 2012. február

2 hetente 2*45 perc

Célcsoport: fogyatékkal élők, romafiatalok, veszélyeztetett (kockázatkereső) fiatalok, fiatal munkanélküliek csoportjai

Szociális készségfejlesztő csoportfoglalkozások

Megvalósítás ideje: 2011. október - 2012. február

2 hetente 2*45 perc

Célcsoport: fogyatékkal élők, romafiatalok, veszélyeztetett (kockázatkereső) fiatalok, fiatal munkanélküliek csoportjai

Nyári és télikert 

Megvalósítás ideje: 2011. június - 2012. február

6 terület, területenként 6 alkalommal

Alkalmanként 7 fő, közoktatási intézményekben tanulók, fiatal roma felnőttek, GYES-GYED-GYET-en lévő fiatalok, fogyatékkal élők, tehetséges fiatalok.

Kölyökkert.

Tesz- Vesz Klub

Megvalósítás ideje: 2011. május- 2012. április

Havonta 10 alkalommal, alkalmanként 2 órában, minimum 15 fő hátrányos helyzetű - roma, fogyatékkal élő, tartósan inaktív, GYES/GYED/GYET-en lévő, 50 év feletti.

Szakmai nap, továbbképzés

Megvalósítás ideje: 2011. október 

Célcsoport: 50fő, közművelődési intézmények, a szakmai civil szervezetek és a közoktatási intézmények dolgozói, az együttműködésében részt vevők

A „Palócföldi ládafiók” – Építő közösségek Salgótarján térségében projekt program kínálata:
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	A JAMKK programjai
	A SEAGULL programjai
	A Geopark programjai

	· Bábszakkör
	· E-tanácsadó képzés
	· Geopark Kutató- és Élménytábor

	· Drámapedagógiai szakkör, tábor
	· "Tanulás egy életen át” – a tanulás tanulása foglalkozássorozat
	· Acélipari örökség szakkör

	· Diákírók-diákköltők szakkör
	· 
	· 

	· Nyári és téli Kert foglalkozások
	· „Örökítsd meg, dokumentáld!”- fotó, videó szakkör
	· Kő- és szénbányászati örökség szakkör

	· Kölyökzug foglalkozások
	· Digitális alapképzés, e-szolgáltatások
	· Földtudományi örökség szakkör

	· Családi hétvége
	· 
	· 

	· Szociális készségfejlesztő foglalkozások
	· "Túlélő-készlet" – angol nyelvi kurzus
	· Természettudományi örökség szakkör

	· Kríziscsoport - kiemelés és megelőzés
	· „Nógrádban élek” - helyismereti foglalkozások
	· Kulturális örökség szakkör

	· Tesz-Vesz klub
	· „Vállalkozással boldogulni” - foglalkozássorozat
	

	· Szakmai nap és továbbképzés közművelődési szakembereknek
	· e-Magyarország Pont működtetése
	

	· Info-Centrum
	· Felnőttképzési adatbázis létrehozása
	


Az eset konkrét bemutatása
A pályázat 2010. február 16-án lett benyújtva az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához, ami a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség keretében működő Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság közreműködő szervezete. Jelen pályázati konstrukció esetében a pályázatok döntés előkészítését, a szerződéskötést, finanszírozását, nyomon követését és ellenőrzését végzi. A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan (3 példány, kizárólag CD/DVD lemezen) és papír alapon (2 példány) nyújthattuk be. Február 16 a pályázat benyújtásának az utolsó napja volt, így már csak személyesen tudtuk felvinni az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságához. Mivel konzorciumként igényeltük a támogatást, ezért az adatlap elektronikus, EMIR kitöltő programmal elkészített változatát az egész projektre vonatkozóan el kellett készíteni. A tartalmi értékelés elvégzésére a közreműködő szervezet független, jogszabályban meghatározott szakmai tapasztalattal rendelkező külső értékelőket kért fel. Az értékelők javaslatot tettek a Bíráló Bizottságnak a pályázat támogathatóságára vonatkozóan. A Bíráló Bizottság döntési javaslata a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetőjéhez került döntésre. 2010 áprilisában értesítettek minket, hogy a pályázat befogadásra került és elnyertük a támogatást. A döntésről történő tájékoztatást követően jogosultak voltunk a pályázatra vonatkozóan az értékelő lapban és a jegyzőkönyvben foglaltakat megismerni. A szükséges dokumentumok bemutatása után megkötöttük a Támogatási Szerződést. A támogatási összeg- ideértve az előleget is- első folyósítása csak akkor volt engedélyezhető, ha a biztosítékok a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre álltak.

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege legalább 10 millió Ft, de konzorciumban megvalósuló projekt esetében max. 80 millió Ft lehetett. Így a József Attila Művelődési és Konferencia Központ (JAMKK) és a további két konzorciumi tag 80 millió Ft-ra pályázott, de csak 71420490 Ft-ot ítéltek meg. A József Attila Művelődési és Konferencia Központ 31543229 Ft-ot, a J.L. Seagull Szakképző Iskola 27916617Ft-ot és a Geopark Közhasznú Nonprofit Kft. 11960644Ft-ot kapott a projekt megvalósításához.
A JAMKK a támogatási szerződés hatálybalépése után előlegigénylési dokumentum benyújtása mellett előleget igényelt, ami a megítélt támogatás 35%-a volt a Pénzügyminisztérium engedélye alapján. Az előleg teljes összegének igénylésére egyszeri alkalommal volt lehetőség egy részletben. Konzorcium esetében valamennyi konzorciumi tagnak ki kellett töltenie az Előlegigénylésről szóló nyilatkozatot.  Az előleget a támogatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül folyósították. A 35%-os előlegnek a 10%-át kellett számlával igazolni. Az előleg és a köztes kifizetés (kedvezményezett által kifizetett számla, egyéb számviteli bizonylat alapján teljesülő tételek, amelyeket előrehaladási jelentés részeként számolnak el), nem haladhatja meg a támogatási összeg 100%-át. Az előleg igénylésétől számított nyolc hónapon belül kérelmet nyújtottunk be időközi fizetésre a támogatást nyújtó szervezethez. Ha nem nyújtottunk volna be fizetési kérelmet nyolc hónapon belül, akkor az előleget vissza kellett volna fizetnünk.

A három konzorciumi tagnak külön-külön járt támogatást több részletben lehet igényelni. A projekt megvalósítása 2010.12.01-től 2012. 06.30-ig tart, így ez négy félévet érint. A kifizetés feltétele a Kifizetési Kérelem, illetve a benyújtandó PEJ (Projekt Előrehaladási Jelentés) és mellékletei közreműködő szervezet részéről történő jóváhagyása. A következő két táblázat egy terv, amely mutatja a József Attila Művelődési és Konferencia Központ, valamint az összes konzorciumi tag összesítésének támogatás összegét időszakokra lebontva, valamint támogatható tevékenységekre lebontva. Farkas László- a JAMKK kihelyezett igazgatója- szerint nincs meghatározva, hogy mikor igényelhetünk kifizetést, így bármikor kérhetünk kifizetést a támogatási összegből. Csúszás-mint általában-itt is előfordulhat.
József Attila Művelődési és Konferencia Központ:
	Időszakok-támogatható tevékenységek
	Projekt előkészítés költségei 
	Projekt menedzsment költségei
	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
	Célcsoport számára biztosított támogatások
	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások
	Egyéb szolgáltatások
	Felújítás, bővítés, átalakítás, eszközbeszerzés (ERFA)
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség
	Összesen
	Összesen évek szerint

	
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)

	2010. II. félév
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2011. I. félév
	792 122
	3 692 600
	4 098 360
	152 000
	1 436 250
	600 000
	3 376 667
	500 000
	14 647 999
	26 099 394

	2011. II. félév
	0
	1 846 300
	5 571 350
	2 123 620
	1 360 125
	300 000
	0
	250 000
	11 451 395
	

	2012. I. félév
	0
	1 846 300
	1 558 410
	370 500
	1 118 625
	300 000
	0
	250 000
	5 443 835
	5 443 835

	Tartalék
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 0

	Összesen
	792 122
	7 385 200
	11 228 120
	2 646 120
	3 915 000
	1 200 000
	3 376 667
	1 000 000
	31 543 229
	31 543 229


Konzorciumi összesítés:
	Időszakok-támogatható tevékenységek
	Projekt előkészítés költségei 
	Projekt menedzsment költségei
	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
	Célcsoport számára biztosított támogatások
	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások
	Egyéb szolgáltatások
	Felújítás, bővítés, átalakítás, eszközbeszerzés (ERFA)
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség
	Összesen
	Összesen évek szerint

	
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)
	Terv (Ft-ban)

	2010. II. félév
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2011. I. félév
	1 430 222
	4 087 753
	9 798 360
	1 072 000
	8 436 250
	1 751 700
	6 800 000
	852000
	34228285
	56957183

	2011. II. félév
	0
	2 241 453
	10 071 350
	3 005 620
	6 389 775
	551 700
	0
	        469000
	22728898
	

	2012. I. félév
	0
	2 241 252
	3 925 080
	670 500
	6 605 875
	551 600
	0
	469000
	14463307
	14463307

	Tartalék
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	 0

	Összesen
	1 430 222
	8 570 458
	23 794 790
	4 748 120
	21 431 900
	2 855 000
	6 800 000
	1790000
	71420490
	71420490


Az egész projekt egy különlegesség. Sok hasznos tevékenységet foglal magában, amik növelik a résztvevők tudását és rengeteg ismeretekre tesznek szert. A József Attila Művelődési és Konferencia Központban a tevékenységek lebonyolításához számos terem áll rendelkezésre. Ilyen pl. a belső klub, tárgyaló, konferencia terem, színházterem, hangulatos és nagy teraszok, kertek stb. A megvalósítási időpontoknál láthatjuk, hogy a Kölyök Zug és a Drámapedagógiai szakkör már elindult és hamarosan a családi hétvégék program és a Tesz-Vesz Klub is elkezdődik. Különlegesség között kell még megemlítenünk a konzorciumi összefogást, ami példa értékű valamint, hogy a Geoparkot segít életben tartani. A Geopark már többször a csőd szélén állt, így ezért a pályázatért kapott pénz kisegítette a bajból.
A projekt különlegessége még az, akiknek a program szól: iskolásoknak, fogyatékkal élőknek, 50 év felettieknek, inaktívaknak, rendszeres munkát nem végzőknek, regisztrált és tartós munkanélkülieknek, alacsony végzettségűeknek és romáknak.
A felsorolásból láthatjuk, hogy olyan célcsoportokat érint, akik valamilyen szempontból hátrányos helyzetben vannak és nekik próbálunk segítséget nyújtani a különböző, sokszínű tevékenységekkel, ahol meg tudják mutatni a tehetségüket, ügyességüket, rátermettségüket.
Mint minden projektnél, így ennél is akadnak nehézségek. A legfőbb nehézség az, hogy részletekbe menő előzetes ismereteket igényel és minden költségvetési változást - még ha csak egy tételre is vonatkozik- változás bejelentéseken kérvényezni kell.
JAMKK tevékenységek költségei:
	komp/int
	tevékenység
	költség

	B. JAMKK.
	 Bábszakkör 
	224440

	B. JAMKK.
	Színjátszó szakkör 
	234440

	B. JAMKK.
	Diákírók-diákköltők szakköre
	243560

	B. JAMKK.
	Nyári és téli Kert programok
	1215960

	B. JAMKK.
	Családi hétvégék 
	787040

	B. JAMKK.
	Kölyökzug
	294300

	B. JAMKK.
	Szakmai nap és továbbképzés 
	258960

	B. JAMKK.
	Drámapedagógiai tábor 1-2
	3683940

	B. JAMKK.
	Info centrum
	4060067 

	Össz. B. JAMKK.
	 
	11002707 

	E. JAMKK.
	Konfliktuskezelő, szakmai kiégést megelőző foglalkozás
	373200

	E. JAMKK.
	Kríziscsoport - kiemelés és megelőzés 
	358200

	E. JAMKK.
	Foglalkoztató klub 
	2744300

	 E. JAMKK
	 Nyári kézműves tábor
	0

	  E. JAMKK
	 Roma hagyományőrző tábor
	0

	Össz. E. JAMKK.
	 
	3475700 

	Össz. B+E
	
	14478407


A tevékenységek költsége magába foglalja a vezetők és képzők foglalkozási költségét, TB járulékot, útiköltséget, anyagköltséget, szállást, étkezést, eszköz infrastruktúrát, reklám marketing költséget, módszertani segédlet kidolgozását és a módszertani segédlet anyagköltségét.

Bábszakkör: Foglalkozás vezetők 72000Ft, Tb járulék 19440Ft, Anyagköltség 18000Ft, Reklám marketing költség 30000Ft, Módszertani segédlet kidolgozása 60000Ft, Módszertani segédlet anyagköltsége 25000Ft.
Színjátszó szakkör: Foglalkozás vezetők 72000Ft, Tb járulék 19440Ft, Anyagköltség 18000Ft, Reklám marketing költség 40000Ft, Módszertani segédlet kidolgozása 60000Ft, Módszertani segédlet anyagköltsége 25000Ft.
Diákírók-diákköltők szakköre: Foglalkozás vezetők 72000Ft, Tb járulék 19440Ft, Útiköltség 17120Ft, Anyagköltség 18000Ft, Reklám marketing költség 32000Ft, Módszertani segédlet kidolgozása 60000Ft, Módszertani segédlet anyagköltsége 25000Ft.
Nyári és téli Kert programok: Foglalkozás vezetők 648000Ft, TB járulék 174960Ft, Anyagköltség 108000Ft, Reklám marketing költség 200000Ft, Módszertani segédlet kidolgozása 60000Ft, Módszertani segédlet anyagköltsége 25000Ft.
Családi hétvégék: Foglalkozás vezetők 252000Ft, TB járulék 68040Ft, Útiköltség 140000Ft, Anyagköltség 42000Ft, Reklám marketing költség 200000Ft, Módszertani segédlet kidolgozása 60000Ft, Módszertani segédlet anyagköltsége 25000Ft.
Kölyökzug: Foglalkozás vezetők 90000Ft, TB járulék 24300Ft, Anyagköltség 45000Ft, Reklám marketing költség 50000Ft, Módszertani segédlet kidolgozása 60000Ft, Módszertani segédlet anyagköltsége 25000Ft.
Szakmai nap és továbbképzés: Foglalkozás vezetők (4 fő) 48000Ft, TB járulék12960Ft, Útiköltség 40000Ft, Étkezés 50 főre 100000Ft, Reklám marketing költség 50000Ft, Étkezés 4 főre 8000Ft.

Drámapedagógiai tábor 2 db: Táborvezető 102000Ft, Képzők bére 720000Ft, TB járulék 221940Ft, 2*15 fő szállás 1200000Ft, 2*15 fő étkezés 360000Ft, 2*20 fő anyagköltség 240000Ft, Útiköltség 2*15 főre 60000Ft, 5 fő szállás (képző) 400000Ft, 5 fő étkezés (képző) 120000Ft, Útiköltség 5 főre 25000Ft, Reklám marketing költség 150000Ft.
Módszertani segédlet kidolgozása 60000Ft, Módszertani segédlet anyagköltsége 25000Ft.
Info centrum: Foglalkozás vezetők 420000Ft, TB járulék 113400Ft, Eszköz infrastruktúra 3376667Ft, Reklám marketing költség 150000Ft.

Szociális készségfejlesztő foglalkozás: Foglalkozás vezetők 60000Ft, TB járulék 16200Ft, Útiköltség 12000Ft, Anyagköltség 50000Ft, Reklám marketing költség 150000Ft, Módszertani segédlet kidolgozása 60000Ft, Módszertani segédlet anyagköltsége 25000Ft.
Kríziscsoport: Foglalkozás vezetők 60000Ft, TB járulék 16200Ft, Útiköltség 12000Ft, Anyagköltség 10000Ft, Reklám marketing költség 150000Ft, Módszertani segédlet kidolgozása 60000Ft, Módszertani segédlet anyagköltsége 25000Ft.
Tesz-Vesz Klub: Foglalkozás vezetők 1440000Ft, TB járulék 388800Ft, Anyagköltség 360000Ft, Reklám marketing költség 330500Ft, Módszertani segédlet kidolgozása 200000Ft, Módszertani segédlet anyagköltsége 25000Ft.
A következő táblázat az előző táblázatot követi. Tehát az össz. B+E költséghez még ezeket a költségeket kell hozzáadni (az utolsó oszlopban lévő költségek) és úgy jön ki a projekt teljes költsége. A projekt teljes költsége 36972529 Ft lett volna, de a BB javaslatai alapján költségvetési elvonásokat kellett alkalmazni, ami pontosan 5429300 Ft. Az elvonást követően a projekt teljes költsége tehát 31543229 Ft, amit a táblázat végén is láthatunk. Pályázati csökkentések történtek a marketing költségekből, az eszközbeszerzésből, a projektmenedzsment költségéből és a tartalomfejlesztésből.
A J.L. Seagull Szakképző Iskolánál a pályázati csökkentés 2176200Ft, a Geopark Közhasznú Nonprofit Kft-nél pedig 974010Ft volt. A Seagull iskolánál pályázati csökkentés következett be a pénzügyi tervezésből, felnőttképzési koordinátor útiköltségéből, blog működtetéséből, adminisztrációs költségből és a felnőttképzési koordinátor díjából és a Geoparknál az étkeztetési költségből és a pénzügyi tanácsadó díjából.  Tehát a három konzorciumi tag pályázati csökkentésének összértéke 8579510Ft. Ez az összeg került levonásra a 80000000 Ft-ból, tehát a pályázott összegből és így lett a támogatás értéke 71420490Ft.
	Projekt menedzsment:
	 
	7195200
	190000
	7385200

	 
	Projektmenedzser
	2244094
	 
	2244094

	 
	pénzügyi menedzser
	2094488
	 
	2094488

	 
	projekt aszisztens (szakmai)
	1326930
	 
	1326930

	 
	 
	 
	 
	0

	 
	TB járulékok
	1529688
	 
	1529688

	 
	Geopark kiszervezett könyvelése
	 
	190000
	190000

	 
	 
	 
	 
	0

	 
	összesen:
	7195200
	190000
	7385200

	 
	 
	 
	 
	0

	Projekt ELŐKÉSZÍTÉS
	Előkészítés - szakmai megvalósítás
	6112122
	0
	6112122

	 
	Igényfelmérés
	 
	 
	0

	 
	Résztvevő munkavállalók bére
	623718
	 
	623718

	 
	Résztvevő munkavállalók bérjáruléka
	168404
	 
	168404

	 
	Szakmai megvalósítók bére
	4188976
	 
	4188976

	 
	Szakmai megvalósítók bér TB-je
	1131024
	 
	1131024

	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	0

	 
	összesen:
	6112122
	0
	6112122

	Kommunikációs szolg. Általános költségek
	 
	0
	3567500
	3567500

	 
	Nyilvánosság biztosítása (költségek)
	 
	1200000
	1200000

	 
	Általános marketing költségek
	 
	467500
	467500

	 
	Archiválás, dokumentálás
	 
	500000
	500000

	 
	Telekommunikáció
	 
	300000
	300000

	 
	Banki költségek
	 
	0
	0

	 
	Posta költségek
	 
	200000
	200000

	 
	honlapfejlesztés
	 
	500000
	500000

	 
	működtetés, tartalomfejlesztés (banner)
	 
	400000
	400000

	 
	összesen:
	0
	3567500
	3567500

	JAMKK EDDIGIEK ÖSSZESEN:
	
	23560082
	11267167
	31543229

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	36972529

	
	
	
	-5429300
	


Mint tudjuk, minden projektnél nagyon fontosak a marketing tevékenységek. A projekt megvalósítása előtt a Konferencia teremben tartottunk egy sajtótájékoztatót a projekt indításáról. Cél volt a projekt indulásának minél nagyobb nyilvánosságot biztosító bejelentése. Az újságírók első kézből kaptak információt, lehetőségük volt kérdezni, személyesen látták a projekt helyszínét, látványterveket a kész projektről. Volt egy nyílt napunk, nyitórendezvényünk és a végén lesz egy zárórendezvény. Folyamatosan jelentetünk meg sajtócikkeket, plakátokat helyezünk el a hirdető és információs táblákon, valamint a JAMKK belső előterében van egy tévé, amin filmeket és fotókat láthatunk az aktuális tevékenységekről és információkról. A marketing tevékenységek költségeit a következő táblázat szemlélteti.
Marketing költségek:
	 
	 
	 
	JAMKK
	JLS
	GEO PARK

	Kommunikációs terv
A projekt kommunikációs tartalmának
	 
	        60000    
	 

	Arculati kézikönyv összeállítása: üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása
	 
	        60000    
	 

	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról 
(2 megjelentetés is)
	50000
	 
	 

	Sajtóesemények szervezése 3 db 
(sajtómappa, közlemények, meghívók…)
	60000
	 
	 

	Nyitórendezvény (50 fő x 1000 Ft/fő)
	130000
	        30000    
	30000

	Zárórendezvény (50 fő x 1000 Ft/fő)
	130000
	        30000    
	30000

	Nyílt nap -- Kiálítás (1db)
	30000
	        50000    
	50000

	Sajtómegjelenések generálása (záró) nyomtatott, elektronikus és on-line médiában
	20000
	 
	 

	Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése
	20000
	 
	 

	A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla 
( C típus) elkészítése és elhelyezése
	30000
	        30000    
	30000

	D tip. Tábla (tervezés, kivitelezés)
	30000
	        30000    
	30000

	Információs anyagok, 15.000
	200000
	      160000    
	160000

	zárókiadványok készítése-200 db 
(8 oldalas, A5-méretű)
	100000
	        50000    
	50000

	névjegykártya (1000)
	17500
	         3 750    
	3750

	Projekt dosszié-200Ft/db-400 Db
	80000
	 
	 

	információs kártya (100 Ft/db)
	50000
	 
	 

	honlapfejlesztés
	0
	 
	 

	működtetés, tartalomfejlesztés (banner)
	0
	      380000    
	380000

	blog
	 
	      380000    
	 

	fotódokumentáció készítése
	40000
	        65000    
	45000

	Reklám ajándékok (3300 db)
	 
	 
	 

	toll (100 Ft/db 500 Db)
	50000
	 
	 

	jegyzettömb (500 x 100 Ft/db)
	50000
	 
	 

	póló (1000 Ft/db x 100 db)
	100000
	 
	 

	tv (6 fizetett + 6 gratisz)
	100000
	 
	 

	rádió (3 fizetett + 4 gratisz)
	90000
	 
	 

	sajtócikkek (10 fizetett + 10 gratisz)
	200000
	 
	 

	egyéb (12 db) korrekció máshol
	 
	 
	 

	molino (3) 
	15000
	        15000    
	15000

	hirdető és infos tábla (3)
	25000
	        25000    
	25000

	roll-up (6)
	50000
	        25000    
	75000

	Rész összesen:
	 
	 
	1667500
	      1393750    
	923750

	Összesen:
	 
	 
	   3985000    
	 
	 


A tevékenységeket szolgáló eszközök beszerzése a Salgó Triásztól és a Comp Guardtól történt. A táblázatból láthatjuk, hogy a JAMKK eszközbeszerzése 3376667Ft, a további két konzorciumi taggal együtt az eszközbeszerzés 6800000 Ft-ba került. A tevékenységek megvalósítását szolgáló eszközök nagyon fontosak a projekthez, hiszen ezek hozzájárulnak a tevékenységek minőségéhez, az egész tevékenység és maga az egész projekt megvalósításához.
Eszközbeszerzés:
	 
	Eár
	JAMKK 
	JLS
	GEO PARK
	Összesen
	Db
	Db
	Db
	Db

	laptop
	200 000
	200 000
	200 000
	200 000
	600 000
	3
	1
	1
	1

	projektor
	200 000
	200 000
	200 000
	200 000
	600 000
	3
	1
	1
	1

	dig. fényképező
	150 000
	150 000
	150 000
	150 000
	450 000
	3
	1
	1
	1

	dig. kamera
	150 000
	150 000
	150 000
	150 000
	450 000
	3
	1
	1
	1

	szg.munka-állomás
	200 000
	600 000
	 
	 
	600 000
	3
	3
	0
	0

	szerver
	200 000
	200 000
	 
	 
	200 000
	1
	1
	0
	0

	hálózat kiépítés
	400 000
	400 000
	 
	 
	400 000
	1
	1
	0
	0

	infocentr.
berend.
	800 000
	800 000
	 
	 
	800 000
	1
	1
	0
	0

	e-pont berend.
	300 000
	300 000
	300 000
	300 000
	900 000
	3
	1
	1
	1

	e-pont szg.
	150 000
	150 000
	150 000
	150 000
	450 000
	3
	1
	1
	1

	indukciós hurokerősítővel ellátott párna
	120 000
	 
	120 000
	 
	120 000
	1
	0
	1
	0

	képernyő nagyító
	250 000
	 
	250 000
	 
	250 000
	1
	0
	1
	0

	képernyő felolvasó szoftver
	300 000
	 
	300 000
	 
	300 000
	1
	0
	1
	0

	A3 nyomtató, fénymásoló multifunkc. gép
	226 666
	226 667
	226 667
	226 666
	680 000
	3
	1
	1
	1

	plakátkészítő gép
	1 200 000
	0
	 
	 
	1 200 000
	1
	0
	0
	0

	 
	 
	3 376 667
	2 046 667
	1 376 666
	8 000 000
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	6 800 000
	 
	 
	 
	 


Következtetések, javaslatok
Úgy gondolom, hogy a projekt alapvető célja teljes mértékben illeszkedik a konzorciumi tagok fejlesztési stratégiájához. A megvalósítás során megszerzett tapasztalatok folyamatos tanulást, további fejlődést jelentenek a szervezetek számára, elősegítve azt, hogy még jelentősebb és hatékonyabb szerepet töltsenek be a térség életében.
Fontos az is a projekt megvalósításának szempontjából, hogy mindhárom konzorciumi tag civil szervezetként működik és fontos szerepet töltenek be Salgótarján és községei életében. A SEAGULL 16 éves működése során 40 sikeres pályázati projektet valósított meg. Ezek mindegyike hozzájárult ahhoz, hogy jelen projekt tervezését, annak megvalósítását reálisnak tartsuk. A jelen célokhoz hasonló, TÁMOP programok megvalósításával eddig is hozzájárult.
A projektben további konzorciumi tag a közhasznú Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. A geoparki szervezet célja az ismeretterjesztési programok működtetése a helyi földtudományi, természeti értékek, kulturális és épített örökség, helytörténet területeken. A programok célcsoportjai számára választ ad közvetlen és közvetett élő- és lakóhelyünkről. Mindezek hozzájárulnak a helyi közösségek kialakulásához, erősítéséhez, a fiatalok erősebb helyi kötődésének kialakításához, felfedezik, mennyire egyedi és értékes, sajátos természeti és kulturális értékekkel rendelkező helyen élnek.
Azt gondolom, hogy a projekt nagyszerű tevékenységeket foglal magában mindhárom konzorciumi tag részéről, amelyek elősegítik az életkortól független célcsoportok fejlesztését, elsősorban a hátrányos helyzetű embereket. Ilyenek például a JAMKK-nál a  bábjáték, amely sokoldalú, komplex hatása miatt nagyon alkalmas módszer a gyermeki személyiség fejlesztésére. A Családi Hétvégék, amelyek keretében tematikus foglalkozásokon idézzük fel a népi kultúra emlékeit. Programunk kínálatában fő hangsúlyt kapnak a kézműves foglalkozások, közös játékok, meghitt együttlétek, amelyek során a résztvevők meg tudják mutatni a kreativitásukat, kézügyességüket, önállóságukat, alkalmazkodó képességüket, csoportmunkájukat.  További hasznos tevékenységként szerepel a vers és prózaírás, a számítástechnikai ismeretek, internet, e- szolgáltatások, ügyfélkapu használatának segítése, az óvoda nevelő oktató munkáján túl –eltérő körülmények között: környezet, létszám, módszerek – segíteni a gyermekek iskolai életre való felkészültségét. A Seagull tevékenységei között kiemelkedő helyet foglal el az angol nyelvi kurzus, hiszen már szinte mindenhol elengedhetetlen feltétel legalább egy nyelv ismerete. Szintén fontosak a helyismereti foglalkozások, hogy minél tájékozottabbak legyünk az egyes városokat, falvakat illetően.
Mindhárom konzorciumi tag jelentős helyet foglal el Salgótarjánban, ezért javaslom más projekt megvalósításánál is a közös együttműködésüket.
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